



Autor: Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste

Publicado: 20/01/2017 às 16:56.

Local: [Contratos, Aditivos, Distratos e Extratos](#), [Pessoa Jurídica](#).

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 030/2016

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 030/2016

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2016

CONTRATADA: W P CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 12.648.863/0001-59

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CONTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BOA VISTA, CONFORME ANEXO DO EDITAL E CONVÊNIO 050/2013, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID, MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE – MT.

PRAZO: PRORROGAÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 20/01/2017 ATÉ 19/05/2017.

FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL NA CLÁUSULA SÉTIMA, SUBITENS 7.1.1 E 7.1.2 DO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO NO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

PREFEITURA MUNICIPAL: LAMBARI D'OESTE, 20 DE JANEIRO DE 2017.

<https://lambaridoeste.mt.gov.br/transparencia/contratos/contratos-aditivos-distratos-e-extratos/2786-extrato-do-quarto-termo-aditivo-de-prazo-ao-contrato-n-030-2016>