



Autor: Prefeitura de Lambari D'Oeste

Publicado: 29/02/2012 às 16:56.

Local: [Contratos, Aditivos, Distratos e Extratos](#), [Pessoa Jurídica](#).

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 062/2011

RATIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

A Prefeita Municipal, Sr^a. Maria Manea da Cruz, tendo em vista a solicitação da empresa: W.P CONSTRUTORA LTDA - ME, tudo mediante justificativas que foram corroboradas em Parecer Jurídico, AUTORIZA O ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO DO CONTRATO Nº 062/2011 por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 20 de Fevereiro de 2012 a 18 de Junho de 2012, sendo este o SEGUNDO TERMO ADITIVO, cujo objeto é a Execução de sinalização horizontal e vertical, no município de Lambari D'oeste - MT, conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Tomada de Preços nº 003/2011.

Lambari D'Oeste - MT., 13 de Fevereiro de 2012.

MARIA MANEA DA CRUZ

Prefeita Municipal

<https://lambaridoeste.mt.gov.br/transparencia/contratos/contratos-aditivos-distratos-e-extratos/703-aviso-de-ratificacao-de-solicitacao-e-autorizacao>